
RISIKOVURDERINGER FLODBØLGE FRA SKRED

23.10.21 Vurdert av: Svein Flølo, Didrik Vartdal, Andres Thyri (Artec Aqua AS), Sindre Moldskred og Reidar Ristesund (Moldskred AS)
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4.1.1 Følger for 

strømforsyning

Sjøkabler kan bli ødelagt av flodbølge 2 5 10 Flere strømtilførsler fra forskjellige lokaliteter for å 

redusere sannsynlighet.

Reservekraftanlegg for  strøm til nødvendige 

driftskomponenter til strømforsyning er tilbake

2 2 4

4.1.2 Følger for 

strømforsyning

Stopp i overføring av produksjonskraft fra Tafjord 2 5 10 Reservekraftanlegg for strøm til nødvendige 

driftskomponenter til strømforsyning er tilbake

2 2 4

4.2 Følger for elektronisk 

kommunikasjon

Fibertilførsel kan bli ødelagt 2 4 8 Flere tilførsler fra forskjellige lokaliteter.

Trådløst aksesspunkt som backup.

VHF som backup for elektronisk kommunikasjon.

2 2 4

4.3 Følger for veitrafikken Ikke aktuelt 0 0

4.4 Følger for 

skipstrafikken

"Risikoanalyse av varslet fjellskred dsb 2016" angir at 

fjorden stenges for skipstrafikk ved heving til rødt nivå, ca 2 

måneder før skredet går.

0

4.4.1 Følger for 

skipstrafikken - 

fiskefôring

Det kan ikke leveres fôr til anlegget etter heving til rødt nivå. 

Ikke nok fôr til fisken gjennom hele perioden frem til grønt 

nivå.

2 5 10 Ved overgang til oransje nivå iverksettes vedlikeholdsfôring 

av fisk i anlegget. Dette reduserer fôrbehov til under 1% av 

normal drift, noe som vil gi tilstrekkelig fôrkapasitet frem til 

fôrleveranser kan forventes å starte opp igjen.

Leveranseintervaller for fôr økes for å sikre fulle lagersiloer.

2 3 6

FØR TILTAK ETTER TILTAK
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4.4.2 Følger for 

skipstrafikken - 

slakting av fisk

Det kan ikke transporteres slaktet fisk ut fra anlegget etter 

heving til rødt nivå. Får ikke slaktet fisk, ikke nok plass til all 

fisk i anlegget når den vokser.

2 5 10 Økt utslakting av fisk ved overgang til oransje nivå.

Ved overgang til oransje nivå iverksettes vedlikeholdsfôring 

av fisk i anlegget. Dette fjerner også tilvekst på fisk, slik at 

det ikke er behov for å slakte ut fisk før normal fôring 

gjeninnføres.

2 3 6

4.4.3 Følger for 

skipstrafikken - 

reststoff

Reststoff fra biogass etc. kan ikke leveres ut fra anlegget 

etter heving til rødt nivå. 

2 4 8 Ekstra lagerkapasitet for lang lagring av reststoff på 

anlegget.

Overgang til vedlikeholdsfôring ved heving til oransje nivå 

vil gi betydelig mindre slam og mindre mengder reststoff.

2 1 2

4.4.4 Følger for 

skipstrafikken - 

kjemikalier/rekvisita

Det kan ikke leveres kjemikalier/rekvisita til anlegget etter 

heving til rødt nivå. Ikke nok kjemikalier/rekvisita for å drive 

anlegget frem til grønt nivå.

2 4 8 Ekstra lagerkapasitet økt omfang av kjemikaler og rekvisita 

for å ha tilstrekkelig kapasitet på anlegget i perioden uten 

skipstrafikk.

Mulig å supplere med bil via Eidsdal og lufttransport ved 

behov.

2 1 2

4.4.5 Følger for 

skipstrafikken - 

personelltransport

All personelltransport med båt stenges ved heving til rødt 

nivå

2 4 8 Persontrafikk via tunnel fra Eidsdal. Når nivå heves 

ytterligere benyttes helikopter for persontrafikk. Det 

etableres landingspunkt over maksimalt beregnet 

oppskyllingshøyde.

2 2 4

4.5 Følger for vann og 

avløp

Ferskvannstilførsel og avløpsledninger ødelegges av 

flodbølge

2 4 8 Privat vanntilførsel fra lokal vannkilde over 

oppskyllingsnivå. Vanntilførsel frem til bygning sikres mot 

flodbølge.

Privat avløpsanlegg med slamutskiller og avløp til sjø.

2 1 2
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4.6.1 Følger for bygninger - 

utvendige anlegg

Bygninger kan bli ødelagt av flodbølge 2 5 10 Bygninger ligger på minimum kote +6,0 som er over 

beregnet oppskyllingshøyde for aktuell sikkerhetsklasse

2 2 4

4.6.2 Følger for bygninger - 

berganlegg

Installasjoner kan bli ødelagt av flodbølge 2 5 10 Portaler til berganlegg kan lukkes for å hindre mulig 

vanninntrengning fra flodbølge inn i berganlegg. Det 

etableres tilkomstpunkt over høyeste beregnet 

oppskyllingshøyde.

2 1 2

4.7 Følger for beredskap 

og kriseledelse

Manglende tiltak for å sikre personell og utstyr 2 5 10 Byggherre etablerer kriseledelse for anlegget ved overgang 

til gult nivå. Denne vil arbeide tett med offentlig 

kriseledelse.

2 2 4

4.8 Følger for liv og helse   - 

bygninger i dagsone

Personer kan direkte eller indrekte bli skadet/drept av 

flodbølge

2 5 10 Anlegg i dagsone evakueres ved overgang til rødt nivå.

For settefiskanlegg legges opp til fjernstyring av anlegget. 

Rutiner for kritisk personell avtales i samarbeid med øvrig 

kriseledelse.

2 3 6

4.9 Følger for liv og helse    

- berganlegg

Personer kan direkte eller indrekte bli skadet/drept av 

flodbølge

2 5 10 Berganlegg utføres med vannsikre portaler slik at videre 

drift kan opprettholdes.

Bemanning reduseres til minimum ved overgang til rødt 

nivå.

Det etableres kontrollrom og evakueringspunkt over 

høyeste beregnet oppskyllingshøyde.

Persontransport til/fra anlegget med helikopter med 

landingspunkt plassert over høyeste beregnet 

oppskyllingshøyde.

2 2 4

0 0
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Sannsynlighet

S1 Svært lav

S2 Lav

S3 Middels

S4 Høy

S5 Svært høy

Konsekvens

K1 Svært små  -  Sannsynlighet satt til S2 basert på DSB Rapport - Risikoanalyse av varslet fjellskred Åknes (side 60)

K2 Små

K3 Middels

K4 Store

K5 Svært store
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